

Cronoprogramma investimenti - elenco annuale 2020
Programma delle opere pubbliche 2020/2021

Allegato III

	descrizione dell'investimento	Capitolo	importo opera	anno di avvio opera	1° anno			2° anno			3° anno		
					competenza	cassa	fase	competenza	cassa	fase	competenza	cassa	fase
1	Sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale attraverso percorsi ciclabili tra reti urbane ed extra urbane	22485.08.01.02.02.01.09	€ 799.000,00	2020	€ 400.000,00	€ 400.000,00	consegna lavori	€ 399.000,00	€ 399.000,00	chiusura e collaudo			
2	Ampliamento rete fognatura pluviale e adeguamento opere terminali	22916.09.04.02.02.01.09.	€ 500.000,00	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	consegna lavori e chiusura						
3	interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici	22472.08.01.02.02.01.09	€ 315.000,00	2020	€ 315.000,00	€ 315.000,00	consegna lavori e chiusura						
4	Lavori per la ristrutturazione, fruizione e recupero della Torre Duchesca	20753.05.02.02.02.01.09	€ 570.000,00	2020	€ 300.000,00	€ 300.000,00	consegna lavori	€ 270.000,00	€ 270.000,00	chiusura e collaudo			
5	Adeguamento del centro "Don Tonino Bello" agli standard di accoglienza previsti per i centri governativi e fissati dal D.M. del 21/11/2008.	20143.01.05.02.02.01.09	€ 2.500.000,00	2020	€ 875.000,00	€ 875.000,00	consegna lavori	€ 875.000,00	€ 875.000,00	esecuzione lavori	€ 750.000,00	€ 750.000,00	chiusura e collaudo
6	Ristrutturazione palazzo Melorio	20105.01.05.02.02.01.09	€ 500.000,00	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	consegna lavori e chiusura						
7	interventi di tutela degli habitat costieri nel SIC Alimini IT 9150011	23095.09.01.02.02.01.09	€ 285.666,66	2020	€ 185.666,66	€ 185.666,66	consegna lavori	€ 100.000,00	€ 100.000,00	chiusura e collaudo			
8	Efficientamento energetico ex scuola alberghiera da destinarsi a casa comunale	20155.01.05.02.02.01.99	€ 1.520.000,00	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	consegna lavori	€ 500.000,00	€ 500.000,00	esecuzione lavori	€ 520.000,00	€ 520.000,00	chiusura e collaudo
9	interventi di dragaggio e gestione sedimenti estratti nel porto di Otranto	22244.10.02.02.02.01.09	€ 1.035.828,25	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	consegna lavori	€ 500.000,00	€ 500.000,00	esecuzione lavori	€ 35.828,25	€ 35.828,25	chiusura e collaudo
10	Riqualificazione e fruizione del lungofiume Idro (prima porta della città per la fruizione turistica)	21804.10.05.02.02.01.09	€ 680.000,00	2020	€ 300.000,00	€ 300.000,00	consegna lavori	€ 380.000,00	€ 380.000,00	chiusura e collaudo			
11	Parco archeologico del sistema Grotta dei Cervi - Cunicolo dei Diavoli - Villaggio del bronzo di Badisco - Portorusso con allestimento in sito e creazione di laboratori di archeologia	20711.05.01.02.02.01.10	€ 1.000.000,00	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	consegna lavori	€ 500.000,00	€ 500.000,00	chiusura e collaudo			
12	completamento e adeguamento sismico degli impianti del polo sportivo	20810.06.01.02.02.01.09	€ 390.000,00	2020	€ 390.000,00	€ 390.000,00	consegna lavori e chiusura						
13	Realizzazione di un parco peri-urbano in località Porto Craulo	22533.08.01.02.02.01.09	€ 873.000,00	2020	€ 400.000,00	€ 400.000,00	consegna lavori	€ 473.000,00	€ 473.000,00	chiusura e collaudo			

Cronoprogramma investimenti - elenco annuale 2020
Programma delle opere pubbliche 2020/2021

Allegato III

	descrizione dell'investimento	Capitolo	importo opera	anno di avvio opera	1° anno			2° anno			3° anno		
					competenza	cassa	fase	competenza	cassa	fase	competenza	cassa	fase
14	riqualificazione dello stadio da calcio e dell'area sportiva attrezzata in unico intervento integrato	22778.06.01.02.02.01.09	€ 250.000,00	2020	€ 250.000,00	€ 250.000,00	consegna lavori e chiusura						
15	qualificazione e adeguamento del porto di Otranto per il trasporto marittimo trasfrontaliero e crocieristico	21847.09.02.02.02.01.09	€ 1.500.000,00	2020	€ 750.000,00	€ 750.000,00	consegna lavori	€ 750.000,00	€ 750.000,00	chiusura e collaudo			
16	recupero e rifunzionalizzazione di ospitalità culturale e dei locali annessi al faro di Palascia	20699.05.02.02.02.01.09	€ 420.000,00	2020	€ 420.000,00	€ 420.000,00	consegna lavori e chiusura						
17	recupero e rifunzionalizzazione del faro di Palascia	20698.05.02.02.02.01.09	€ 203.000,00	2020	€ 203.000,00	€ 203.000,00	consegna lavori e chiusura						
18	rifacimento della scala della porta a mare	da definire	€ 115.000,00	2020	€ 115.000,00	€ 115.000,00	consegna lavori e chiusura						